
УТВЕРЖДАЮ 
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 «01» сентяббря 2022 г. 

План реализации городского сетевого проекта МБУ «Школа № 43» 

 «Внедрение «помогающих зон» в образовательный процесс школ 

для адресного сопровождения разных целевых групп учащихся 5-9 классов 

при освоении учебной программы на своем потенциальном уровне» 

на 2022-2023 учебный год 
 

 

№ п/п Содержание деятельности Дата и место 

проведения 

участники Ответственный Результаты 

1. Организационная деятельность 

1.1 Формирование команды 

проекта  

Сентябрь 2022г Учителя, 

обучающиеся 

 

Ширалиева С.В., 

куратор проекта 

Сформирована команда проекта 

1.2 Подготовка приказа об 

участниках проекта 

Октябрь 2022г. Команда проекта Ширалиева С.В., 

куратор проекта 

Утверждены приказом школы 

участники проекта 

1.3 Подготовка приказа школы о 

деятельности по реализации 

проекта 

Октябрь 2022г Команда проекта Ширалиева С.В., 

куратор проекта 

Утверждена приказом МБУ 

команда проекта, план 

реализации 

1.4 Заседания команды проекта Октябрь 2022г –  

май 2023г. 

 

1 раз в квартал 

Члены команды 

проекта 

Ширалиева С.В., 

куратор проекта, 

Осинина О.А., 

руководитель 

проекта  

Члены команды проекта 

обсудили организационные 

вопросы реализации проекта 

Протоколы заседаний 

2. Методическая и образовательная деятельность 



2.1 Проведение рабочих встреч 

совместно с АНО ДПО 

«Академия развития 

глобального мышления -НПД» 

Сентябрь – декабрь 

2022г. (2 раза в месяц) 

 

Члены команды 

проекта 

Ширалиева С.В., 

куратор проекта, 

Осинина О.А., 

руководитель 

проекта  

Штурбина Н.А., 

к.п.н., ректор АНО 

ДПО «Академия 

развития 

глобального 

мышления -НПД», 

преподаватель 

ИУО РАО, 

научный 

руководитель 

(консультант) 

Участники рабочих встреч 

представили на обсуждение 

разработанные материалы, 

проведена взаимоэкспертиза 

материалов 

2.2 Организация методического 

сопровождения деятельности 

педагогов школы 

Октябрь 2022г. – 

май2023г. 

Члены команды 

проекта 

Ширалиева С.В., 

куратор проекта, 

Осинина О.А., 

руководитель 

проекта 

Проведены 

внутриучрежденческие 

методические мероприятия с 

педагогами  

2.3 Разработка конструкторов 

блочной подачи учебного 

материала с «помогающими 

зонами» 

Октябрь 2022 г.- май 

2023г. 

Педагоги, 

участники 

проекта в МБУ 

Осинина О.А., 

руководитель 

проекта 

Разработаны и размещены на 

городской цифровой площадке 

конструкторы блочной подачи 

учебного материала с 

«помогающими зонами»  

2.4 Внедрение блочной подачи 

учебного материала с 

«помогающими зонами» в 

учебный процесс 

Ноябрь 2022 г.- май 

2023г. 

Педагоги, 

участники 

проекта в МБУ 

Осинина О.А., 

руководитель 

проекта 

Внедрена блочная подача 

учебного материала с 

«помогающими зонами» в 

учебный процесс  

2.5 Взаимоэкспертиза 

конструкторов блочной подачи 

учебного материала с 

Октябрь 2022 г.- май 

2023г. 

Члены команды 

проекта 

Осинина О.А., 

руководитель 

проекта 

Проведена взаимоэкспертиза 

конструкторов блочной подачи 



«помогающими зонами» 

внутри МБУ 

учебного материала с 

«помогающими зонами»  

2.6 Разработка и внедрение 

уровневых открытых домашних 

заданий по блокам 

Ноябрь 2022 г.- май 

2023г. 

Педагоги, 

участники 

проекта  

Осинина О.А., 

руководитель 

проекта 

Внедрены уровневые открытые 

домашние задания по блокам  

2.7 Организация деятельности 

городской сетевой 

лаборатории поддержки и 

сопровождения разных целевых 

групп детей по предметам: 

русский язык, математика, для 

обучающихся 8-9 классов 

Ноябрь 2022 г. – май 

2023 г. 

Педагоги, 

участники 

проекта  

Осинина О.А., 

руководитель 

проекта  

Организована деятельность 

Городской сетевой лаборатории 

поддержки и сопровождения 

разных категорий детей по 

предметам: русский язык, 

математика для обучающихся 8-9 

классов  

Записи уроков и мастер - классов 

педагогов размещены на 

цифровой площадке 

2.8 Проведение конкурса 

методических разработок 

педагогов, участников проекта  

Апрель 2023г. Педагоги, 

участники 

проекта  

Осинина О.А., 

руководитель  

Определены лучшие 

методические разработки 

педагогов, участников проекта 

3. Диссеминация опыта 

3.1 Участие МБУ в секциях 

августовской конференции 

Август 2023г. 

 

Команда проекта Сергеева О.А., 

директор МКОУ 

ДПО РЦ, 

координатор 

проекта 

Осинина О.А., 

руководитель 

проекта 

Участники проекта представили 

педагогической общественности 

передовые практики 

модернизации воспитательной 

системы 

 

4. Информационная деятельность 

4.1 Размещение информации на 

официальных сайтах МКОУ 

ДПО РЦ, МБУ, социальных 

сетях и СМИ о деятельности в 

рамках проекта 

В течение учебного 

года 

 

Команда проекта Осинина О.А., 

руководитель 

проекта 

Обеспечено информационное 

сопровождение реализации 

проекта 

На цифровой платформе 

размещены ссылки на статьи и 



информацию по реализации 

проекта  

4.2 Сопровождение деятельности 

участников проекта по работе на 

цифровой платформе   

В течение учебного 

года 

 

Команда проекта Ширалиева С.В., 

куратор проекта 

Количество материалов, 

размещенных на цифровой 

платформе   

5. Мониторинг 

5.1 Проведение диагностики «Доля 

детей, у которых сформирована 

на уровне не ниже среднего 

гибкость мышления» 

Октябрь 2022г.  

май 2023г. 

Команда проекта Осинина О.А., 

руководитель 

проекта 

Подведены опросы и 

диагностические процедуры в 

МБУ по целевым показателям 

проекта 

5.2 Проведение диагностики «Доля 

детей, у которых сформирована 

на уровне не ниже среднего 

учебная мотивация» 

Октябрь 2022г.  

 

май 2023г. 

Команда проекта Осинина О.А., 

руководитель 

проекта 

Подведены опросы и 

диагностические процедуры в 

МБУ по целевым показателям 

проекта 

5.3 Проведение промежуточного 

мониторинга целевых 

показателей проекта 

Октябрь 2022 г 

Декабрь 2022г. 

Команда проекта Осинина О.А., 

руководитель 

проекта 

Подготовлена справка о 

промежуточных результатах 

реализации проекта 

5.4 Проведение итогового 

мониторинга целевых 

показателей городского 

сетевого проекта 

Июнь 2023г. Команда проекта  

 

Ширалиева С.В., 

куратор проекта 

Педагоги, 

участники проекта 

в МБУ, психологи  

Подготовлена аналитическая 

справка по итогам реализации 

проекта  

 


